

Zeitplan

15.3.2018 Start Datenerfassung

- Offizieller Starttermin für alle Regionen ist der 15.03.2018.
- Mail-Templates für Einladungskampagne auf Studienseite.

9.4.2018 Start Versand / Bereitstellung „Pegelstände“

- Kontinuierliche Qualitätssicherung, um ungünstige Bewertungen möglichst früh auszuschließen
- Ausweis der tagesaktuellen Anzahl vorliegender Bewertungen nach Produkten vorbehaltlich der finalen Qualitätssicherung

29.6.2018 Ende Datenerfassung, Beginn Analyse

- Finale Qualitätssicherung
- Auswertung der gültigen Fragebögen

Anfang 09/2018 Vorab-Bekanntgabe Ergebnisse

Vorab-Bekanntgabe Ergebnisse an berücksichtigte Anbieter zur Information

- Zufriedenheitsprofil(e) der eigenen Lösung(en) sowie
- Management Summary mit Hauptportfolio

Im Anschluss Versand der Ergebnisse an Teilnehmer (Anwender) der Studie

- Zufriedenheitsprofil(e) der bewerteten Lösung(en) sowie
- Management Summary mit Hauptportfolio

Ab 09/2018 Veröffentlichung Ergebnisse

Start Veröffentlichung der Ergebnisse über die IT-Matchmaker *medien* und die Zeitschriften und Portale unserer Medienpartner.

- 4.9.2018
 - Veröffentlichung „Management Summary“ inkl. Hauptportfolio
 - Auf der Studienseite (kostenloser PDF-Download)
 - Per Pressemitteilung an alle relevanten Fachverlage und -portale
- 14.9.2018
 - Veröffentlichung Fachartikel inkl. Hauptportfolio im ERP-Guide 2018
 - Weitere Veröffentlichungen werden im Laufe des Jahres mit den Medienpartnern geplant.
- 15.10.2018
 - Veröffentlichung Studienbericht
 - Erwerb über die Studienseite oder über den deutschen Buchhandel

- 20.11.2018
 -  Save the Date:
**Fachveranstaltung „Anwenderzufriedenheit ERP/Business Software“
 Vorstellung und Kommentierung der Ergebnisse (Aachen)**